

Zarządzenie Nr 17/2018
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dn. 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz w związku z zawiadomieniem Wykonawcy o zakończeniu robót zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu dokonania odbioru zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” powołuje się Komisję Odbiorową w składzie:

Tomasz Konczewski	-	Przewodniczący Komisji
Teresa Krawczewska	-	Z-ca Przewodniczącego Komisji
Izabela Krztoń	-	Członek Komisji
Jolanta Krakowiak-Kubak	-	Członek Komisji
Marta Marzęcka-Turek	-	Członek Komisji

§ 2

1. Do zadań Komisji należy ocena zrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz odbiór zadania.
2. Komisja z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru robót, który będzie stanowił podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 17/2018
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dn. 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo”

Roboty budowlane, będące przedmiotem odbioru, prowadzone były na podstawie umowy nr RSG.272.5.1.2017 z dn. 01.08.2017 r., aneksu nr RSG.272.5.1.1.2017 z dn. 24.11.2017 r. oraz aneksu nr RSG.272.5.1.2.2017 z dn. 28.12.2017 r.

W związku z pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w dn. 15.03.2018 r., Zamawiający powołuje Komisję, która dokona oceny zrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz odbioru robót budowlanych.

Odbiór końcowy ustala się na dzień **23 marca 2018 r.**, o **godz. 11³⁰** w Urzędzie Gminy w Naruszewie.

K I E R O W N I K
Referatu Społeczno-Gospodarczego

Teresa Krawczewska